

Босна и Херцеговина
Република Српска
Општина Вукосавље
Начелник

Место Служба Сајеса 1 бр. 74 470 Вукосавље
е-маил: opstina@vukosavlje.gov.ba



Босна и Херцеговина
Република Српска
Општина Вукосавље
Начелник

тел/факс: +387 (0)51 707 702 / 707 704
веб: www.vukosavlje.gov.ba

Број: 02/1-96-85/22
Датум: 02.12.2022.

ОБРАЗАЦ ПРАЋЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОПШТИНА ВУКОСАВЉЕ
реализација уговора за период 01.10.2022. до 30.11.2022. год.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештењао додјели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/ добављачимау оквирном споразуму (Назив, ID број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност (са ПДВ-ом), период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период...)	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након измјене/остатак к вриједности споразума	Датум закључења уговора/ оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (образожење)
1.	Радови на инсталацији гријања и климатизације у Административном центру Општине Вукосавље ЈРЈН 45331100-7	Отворени поступак 659-1-3-57/22	“ТЕРМО-VENT ИНЖЕНЈЕРИНГ” Д.О.О. БРЧКО 4600314100001	Уг. бр.: 02/1-96-58/20-22 Вр.уг.: 129.727,00 КМ Рок 60 дана од увођења изводача радова у посао			17.08.2022.	30.10.2022.	
2.	Надзор над извођењем радова на инсталацији гријања и климатизације у Административном центру Општине Вукосавље ЈРЈН 71247000-1	Директни споразум	НАДЗОРНИ ОРГАН СЛАДАН МИЛОЈЕВИЋ ДОБОЈ	Уговор о повременим и привременим пословима Уг. бр.: 02/1-96-64/5-22 Вр.уг.: 3.200,00 КМ Рок 60 дана од увођења изводача радова у посао			15.08.2022.	30.10.2022.	

3.	Izrada elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi podzemnih voda novog izvorišta u aluvionu Bosne	Direktni sporazum 659-8-2-65/22	"IBS-INZENJERING" D.O.O. BANIJA LUKA	Ug. br.: 02/1-96-67/5-22 Vr.ug.: 7.014,15 KM	Rok 60 dana od potpisivanja ugovora	20.09.2022.	20.11.2022.	
4.	Održavanje javne rasvjeete na području Opštine Vukosavlje	Direktni sporazum 659-8-2-66/22	"GARIJA" D.O.O. VUKOSAVLJE	Ug. br.: 02/1-96-73/5-22 Vr.ug.: 7.017,50 KM	Rok 10 dana od potpisivanja ugovora	11.10.2022.	21.10.2022.	
5.	Izdizanje, prepravka i ugradnja sahtova u dijelu ulice Muse Čazima Čatića	Direktni sporazum 659-8-3-67/22	"AGE INŽINJERING" D.O.O. MODRIČA	Ug. br.: 02/1-96-76/5-22 Vr.ug.: 7.020,00 KM	Rok 5 dana od uvođenja izvođača radova u posao	14.10.2022.	19.10.2022.	
6.	Produbljenje riječnog korita Jakešnica i uređenje putnih jaraka u MZ Pećnik	Direktni sporazum 659-8-3-68/22	DOO "MARTIĆ-INTER-COP" MODRIČA	Ug. br.: 02/1-96-74/5-22 Vr.ug.: 6.996,40 KM	Rok 7 dana od uvođenja izvođača radova u posao	18.10.2022.	25.10.2022.	

	Usluge stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova „Produkcije riječnog korita Jakesnica i uređenje putnih jaraka u MZ Pečnik“ JRJN 71247000-1	Direktni sporazum 659-8-2-69/22	„PLAN PLUS“ D.O.O. MODRIČA 4404910660002	Ug. br.: 02/1-96-77/5-22 Vr.ug.: 200,00 KM Rok 7 dana od uvođenja izvođača radova u posao			19.10.2022.	25.10.2022.	
8.	„Uređenje putnih jaraka i puteva uz potok Gnonica“ JRJN 45233252-0	Direktni sporazum 659-8-3-71/22	„PELEŠIĆ“ D.O.O. MODRIČA 4404284880003	Ug. br.: 02/1-96-75/5-22 Vr.ug.: 6.987,80 KM Rok 7 dana od potpisivanja ugovora			26.10.2022.	02.11.2022.	
9.	Energetski pregled i certificiranje dograđenog i nadograđenog Administrativnog objekta Opštine JRJN 71314300-5	Direktni sporazum 659-8-2-74/22	„K-PROJEKT“ D.O.O. ISTOČNO SARAJEVO 4403260060009	Ug. br.: 02/1-96-78/5-22 Vr.ug.: 1.333,80 KM Rok 30 dana od potpisivanja ugovora			02.11.2022	02.12.2022.	
10.	Produkcije korita u Gnonici- Starčevići i uređenje putnih jaraka u MZ Jošava JRJN 45221220-0	Direktni sporazum 659-8-2-72/22	DOO „MARTIĆ- INTER-COPP“ MODRIČA 4402060350006	Ug. br.: 02/1-96-80/7-22 Vr.ug.: 6.948,80 KM Rok 7 dana od potpisivanja ugovora			14.11.2022.	21.11.2022.	
11.	Usluge stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova „Produkcije korita u Gnonici- Starčevići i uređenje putnih jaraka u MZ Jošava“ JRJN 71247000-1	Direktni sporazum 659-8-2-73/22	„PLAN PLUS“ D.O.O. MODRIČA 4404910660002	Ug. br.: 02/1-96-81/5-22 Vr.ug.: 200,00 KM Rok 7 dana od uvođenja izvođača radova u posao			15.11.2022.	21.11.2022.	

12.	Nabavka novog automobila za potrebe Opštine Vukosavlje JRJN 34100000-8	Otvoreni postupak 659-1-1-79/22	"AUTO PLUS" DOO BANJA LUKA 4401706420001	Ug. br.: 02/1-96-79/14-22 Vr.ug.: 60.000,00 KM Rok isporuke 10dana od potpisivanja ugovora			23.11.2022.	03.12.2022.		
13.	Usluge čišćenja javnih površina, komunalnog uređenja prostora i ostale usluge održavanja javnih površina na području opštine Vukosavlje u 2022. godini JRJN 77310000-6	Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 659-7-2-10/22	J.P.,EKO ČISTOĆA" VUKOSAVLJE 440279530007	Pojedinačni ugovor br 6: 02/1-96-6/47-22 Vr.ug.6: 5.479,94 KM Pojedinačni ugovor br 7: 02/1-96-6/22-22 Vr.ug.: 4.998,25 KM Rok izvršenja 8 dana od dana prijava naloga za rad			28.09.2022.	06.10.2022.	25.10.2022.	02.11.2022.

Dostaviti:

1. web stranica Opštine Vukosavlje
2. arhiva



Borislav Rakić, master ekon.